

附件 2:

## 榆村乡项目支出绩效评价报告 (农村综合改革转移支付)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

农村综合改革转移支付项目主要是为了有效保证“一事一议”项目的顺利实施。该项目年初预算 346969 元，全年预算数 346969 元，全年执行数 346969 元，执行率 100%。该项目严格按照行政单位会计制度进行核算，支出范围和标准均严格按照县政府和县财政局核算的标准执行。

#### (二) 项目绩效目标

总体目标是通过该项目实施，提升农村基础设施建设标准，为群众生产生活提供便利。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：一方面，加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的本级财政资金绩效评价管理体系，优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益；另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到财政管理过程中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算和管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

#### (二) 绩效评价对象：农村综合改革转移支付项目资金

投入和产出效果

**(三) 绩效评价范围：**农村综合改革转移支付项目

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 评价结果

榆村乡农村综合改革转移支付项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况较好。根据项目支出绩效自评表绩效指标评分标准，该项目自评得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

#### (二) 主要绩效

通过绩效评价结果了解农村综合改革转移支付项目资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目产出情况

##### 1、数量指标得分情况分析

项目补助金额为 346969 元，在指标范围之内，达成预期指标。经考核，评分为 10 分。

##### 2、质量指标得分情况分析

农村综合改革转移支付项目资金开支均严格按照财务制度规定执行，达成预期指标。经考核，评分为 10 分。

##### 3、时效指标得分情况分析

项目资金拨付及时，未出现延期等现象，达成预期指标，经考核，评分为 10 分。

##### 4、成本指标得分情况分析

项目成本控制在 346969 元以内，达成预期指标，经考核，评分为 20 分。

## **(二) 项目效益情况**

### **1、经济效益指标得分情况分析**

该项目的实施有效提高了群众的生产积极性为群众农业生产提供了一定的便利条件，达成了预期指标，经考核，评分为 15 分。

### **2、社会效益指标得分情况分析**

该项目的实施对促进农村社会发展有一定积极的作用，达成了预期指标，经考核，评分为 15 分。

## **(三) 满意度分析情况**

采取问卷调查方式，了解，服务对象对此项工作的满意度为 100%。经考核，评分为 10 分。

## **五、主要经验及做法**

项目规划准备充分。制定了完善的项目预算，对资金用途、使用要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

## **六、存在问题及原因分析**

管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未进一步设定明细指标。

## **七、有关建议**

明确项目绩效目标，细化项目管理。建立健全的项目制度，制定对单位的考核方案。完善预算编制，提高预算执行水平。严格执行考核制度，提高服务效率。