

休宁县林业局文件

林检〔2025〕102号

签发人：王剑

关于做好全县 2025-2026 年度松材线虫病 疫木集中清理除治工作的通知

各乡镇人民政府、齐云山管委会、国有林场：

2025年是松材线虫病疫情防控五年攻坚行动收官之年，为全面巩固防控成效、确保攻坚任务圆满收官，根据《安徽省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动冲刺收官工作方案》要求，现就做好今年疫木集中清理除治工作有关事项通知如下：

一、强化组织领导，层层压实防控责任

（一）明确责任要求

各地各单位要进一步压实地方防控主体责任，将各级林长防治责任细化到岗、落实到人，坚决贯彻“应清尽清、全域治理”核心要求，以“守林有责不缺位、护林尽责不懈怠”的行动自觉，推动各项清理除治任务落地落细、见行见效。

（二）明确任务节点

1. 时间安排：自**2025年11月1日**起，全面启动枯病死松树清理除治工作；其中，高速、高铁、主要国省干道（含即将开通的德上高速）沿线乡镇，需在**11月10日前**完成沿线可视范围内枯病死木清除；**2026年3月底前**，完成辖区内所有枯病死木清理除害任务。

2. 核心任务：实现枯病死松树**清理率100%、除害率100%**；严格执行“春查质量、秋查成效”工作制度，持续督促防治公司优化作业流程、提升防治质效，全力达成“抑制扩散、压缩范围、彻底消除”疫情目标。

二、严抓事中监管，全面提高除治质量

（一）科学制定清理方案

各地各单位需依据2025年秋季枯病死松树普查结果，结合辖区林地地形、松林分布等实际情况，精准制定年度清理实施方案及采伐作业设计。防治公司必须严格按照方案及设计要求组织施工，严禁擅自调整作业内容、降低施工标准。

（二）规范伐桩标识管理

1. 统一标识标准：为清晰区分新老伐桩，2025-2026年度清理的伐桩横截面需统一刻画深“#”形标记，保持截面平整干净、无杂物覆盖，并钉牌标记以备验收核查。其中，环黄山疫情歼灭战范围内乡镇（海阳镇、蓝田镇、齐云山镇、万安镇）及龙田乡、璜尖乡、板桥乡，须采用二维码钉牌实施精准化管理。

2. 规范信息上传：全县统一使用黄山市松材线虫病防治监管系统（黄山林检）上传清理除治相关资料，上传照片需包含3

类核心内容：整株枯病死松树清晰影像、伐桩影像、伐桩与倒伏树段截面完全吻合的对比影像，确保清理过程可追溯、可核验。

（三）强化全流程质量监管

各地各单位要充分调动乡村级林长、护林员等基层力量，开展常态化巡山巡林，重点检查枯病死松树是否全株清理彻底、树干及枝桠（含细小枝条）是否清理干净、疫木是否存在私自留存或流失风险等情况。对查实存在弄虚作假行为的，该小班清理株数按“零”处理，并依规对责任防治公司作出处罚。

防治公司需加强施工队伍管理，严格遵循松材线虫病清理技术规范施工，无条件服从乡镇人民政府及林业站调度，优先清理“三线三边”、毗邻山场、生态保护重点地段的枯死松树，实行“清理一块、自行验收一块、报备一块”机制，确保清理质量达标、防治成效扎实。


（四）严格疫木流转管控

集中清理除治期间，各地各单位要加强对松树枯死木采伐、除害处理的全流程监管，坚决阻断疫木流失渠道。常态化开展联合执法行动，加大松材线虫病疫情防控工作宣传和农户房前屋后松柴排查力度。对违规调运及非法采伐、收购、运输、加工松木的行为，一律依法从严查处。

三、加快招标采购，确保除治如期启动

枯病死松树集中清理除治招标采购参照去年招标模式，县林投公司为项目业主，以委托代建方式由各乡镇、国有林场直接挂网招标。各地各单位要及时与县林投公司对接，加快推进清理除治项目招标采购工作，务必在2025年10月底前完成全部招标程

序，11月1日按时进场启动集中清理除治工作，为五年攻坚行动圆满收官夯实基础。



2025年10月10日

送：县林投公司。